

การแบ่งงวดงาน

งานซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท.
พื้นที่ สส.ทหาร

งานซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร แบ่งงวดงาน
ออกเป็น ๕ งวดงาน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๕ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคารชั้นประทวน ขนาด ๔๐ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๒๔๕ และ ๒๔๖
จำนวน ๒ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียดทั้งหมด ที่มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในงวดงานต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๒๐๗ และ ๒๐๘
จำนวน ๒ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียดทั้งหมด ที่มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในงวดงานต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคารเรือนแถว ขนาด ๑๐ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๒๓๑ และ ๒๓๒
จำนวน ๒ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายการละเอียดทั้งหมด ที่มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในงวดงานต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้
เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคาร แบบ ทบ.๐๔ อาคารหมายเลข ๒๓๕ และ ๒๓๖ จำนวน ๒ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป และรายการละเอียดตลอดจนงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมด
พร้อมทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็น
การถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) ดังนี้

- งานซ่อมแซมอาคาร แบบ ทบ.๐๔ อาคารหมายเลข ๒๓๗ และ ๒๓๘ จำนวน ๒ อาคาร

- งานกำจัดสิ่งปฏิกูล อาคาร แบบ ทบ.๐๔ อาคารหมายเลข ๒๓๕ , ๒๓๖ ,๒๓๗ และ ๒๓๘ จำนวน ๔ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป และรายการละเอียดตลอดจนงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมทำความสะอาดบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุ ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ร.อ.



ผู้แบ่งงวดงาน

(อังการ กลีบกมล)


น.อ.



ผู้ตรวจ

(พงศธร รัตนประทีป)

น.อ.



ผู้เห็นชอบ

(มานพ สังข์ทอง)