

การแบ่งงวดงาน

งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท.

พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑)

งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) แบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวดงาน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ดังนี้

งวดงานที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) ดังนี้

งานซ่อมแซมส่วนกลาง

งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
 - อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร
- งานปรับปรุงระบบประปาประจำอาคาร

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
 - อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร
- งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งบริเวณระเบียงหน้าห้องพัก

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
- งานปรับปรุงบันไดหนีไฟประจำอาคาร

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
 - อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร
- งานปรับปรุงถังพักน้ำดีประจำอาคาร

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียดทั้งหมด มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่พร้อมที่จะทำงานต่อในงวดงานต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๑๕ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) ดังนี้

งานปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงประจำอาคาร

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
 - อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร
- งานทำระบบกันซึมดาดฟ้า

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
 - อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร
- งานติดตั้งตาข่ายกันนก

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ และ ๑๗๘ จำนวน ๒ อาคาร
- อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ จำนวน ๔ อาคาร

/แล้วเสร็จ...

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียดทั้งหมด มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในวาระต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๓๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) ดังนี้

งานซ่อมแซมภายในห้องพัก

- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๗ จำนวน ๑ อาคาร
- อาคารชั้นนายร้อย ขนาด ๒๔ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๗๘ จำนวน ๑ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียดทั้งหมด มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในวาระต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐๘ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๕ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมบำรุง
อาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) ดังนี้

งานซ่อมแซมภายในห้องพัก

- อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๘ จำนวน ๑ อาคาร
- อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๙ จำนวน ๑ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป รายละเอียดทั้งหมด มีวัสดุในการปรับปรุงมาเตรียมไว้ในพื้นที่
พร้อมที่จะทำงานต่อในวาระต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๑๔๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ
ซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ ๒.๑) ดังนี้

งานซ่อมแซมภายในห้องพัก

- อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๐ จำนวน ๑ อาคาร
- อาคารชั้นประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว อาคารหมายเลข ๑๑ จำนวน ๑ อาคาร

แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูป และรายละเอียดตลอดจนงานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมทำความเข้าใจ
และอาคารบริเวณที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ร.อ.

(อังคาร กัลยาณกุล)

ผู้แบ่งงวดงาน

ท.อ.

(ประพนธ์ แสนโรจน์)

ผู้ตรวจ

น.อ.

(บุญถึง หนูเจริญ)

ผู้เห็นชอบ